

邵阳市大祥区易地扶贫搬迁项目资金 绩效评价报告

委托单位：

邵阳市大祥区财政局

评价机构：

邵阳臻瑞咨询服务有限责任公司

报告时间：

2025年12月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目立项背景	1
(二) 项目基本情况	2
(三) 项目单位情况	3
(四) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价政策依据	4
(二) 绩效评价主要内容	4
(三) 项目绩效评价指标设计	5
三、项目资金使用及管理情况	6
(一) 资金到位情况	6
(二) 资金管理情况	6
四、项目运行管理情况	7
五、项目产出与绩效分析	8
(一) 项目产出分析	8
(二) 项目绩效分析	8
六、评价结论及评分简析	10
(一) 评价结论	10
(二) 指标评分	10
七、评价发现的问题	11
(一) 部分安置点后续产业发展后劲不足	11
(二) 部分搬迁群众就业稳定性有待提高	11
(三) 安置点公共服务设施运营管理水平有待提升	12
(四) 该项目未编制绩效自评报告	12
八、相关意见及建议	12
(一) 加大后续产业扶持力度, 增强产业发展后劲	12
(二) 加强就业帮扶力度, 提高就业稳定性	13
(三) 提升公共服务设施运营管理水平, 满足群众需求	13
(四) 增强绩效管理意识, 完善全过程预算绩效管理	14
邵阳市大祥区易地扶贫搬迁项目资金绩效评价指标评分表错误! 未定义书签。	5

邵阳臻瑞咨询服务有限责任公司

Shaoyang Zhenrui Consulting Services Co.,Ltd

地址：邵阳市大祥区翠园街道人大路宝庆府邸 2 栋

邮编：422000

邵瑞绩评字〔2025〕122 号

邵阳市大祥区易地扶贫搬迁项目资金 绩效评价报告

为规范专项资金管理,全面提高财政资源配置效率和使用效益,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理机制,贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神,根据《大祥区财政局关于开展专项(项目)资金绩效评价工作的通知》(大财绩字[2025]2号),邵阳臻瑞咨询服务有限责任公司针对邵阳市大祥区城乡建设投资有限公司易地扶贫搬迁项目资金(以下简称“本项目资金”)制定了全套评价指标,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对本项目资金使用进行绩效评价,经过定量评价和定性评价,形成综合评价结论。现将评价情况及评价结果报告如下:

一、项目概况

(一) 项目立项背景

易地扶贫搬迁的立项,不仅是解决局部贫困问题的需要,更是国家推进新型城镇化、实施乡村振兴战略、保护生态环境等全局战略的重要组成部分,体现了国家层面的长远规划。

1. 推进新型城镇化的重要途径:随着我国城镇化进程加快,引导农村人口向城镇集中是必然趋势。易地扶贫搬迁将“一方水土养不好一方人”群众搬迁至城镇周边或产业园区附近,既能解决群众的生存发展问题,又能为城镇化提供劳动力资源,推动城镇基础设施和公共服务完善,促进城乡融合发展。

2. 实施乡村振兴战略的前置条件:乡村振兴的前提是“有人、有地、有产业”,但“一方水土养不好一方人”的地区人口流失严重、土地资源贫瘠、产业发展无门,难以实现乡村振兴。易地扶贫搬迁通过将分散的贫困人口集中安置,一方面可以对原住地进行生态修复,恢复土地生产力;另一方面,集中安置点便于发展特色产业、完善公共服务,为后续乡村振兴奠定基础。

3. 保护生态环境的迫切需求:许多贫困地区同时也是生态脆弱区或生态保护区,群众为了生存往往过度开垦、砍伐树木,导致生态环境进一步恶化,形成“贫困-破坏生态-更贫困”的恶性循环。易地扶贫搬迁将群众从生态脆弱区迁出,可有效减少人类活动对生态环境的破坏,为生态修复创造条件。

(二) 项目基本情况

1. 评价对象

本次绩效评价的对象为大祥区城乡建设投资有限公司易地扶贫搬迁项目资金 300 万元。主要用于搬迁安置点建设、贫困人口住房补贴、产业发展扶持、公共服务设施建设等方面。

2. 主要内容

评价内容包括易地扶贫搬迁项目投资、易地扶贫搬迁项目安置房建设、配套基础设施建设、公共服务设施建设、资金使用与管理、贫困人口脱贫情况、后续发展支持等方面。

（三）项目单位情况

单位名称：邵阳市大祥区扶贫开发建设投资有限公司

统一社会信用代码：91430503MA4L3PEE1X

住所：湖南省邵阳市大祥区敏州西路农商银行办公楼
408 室

法定代表人：邓春花

注册资金：伍佰万元整

成立日期：2016 年 4 月 12 日

经营期限：2016 年 4 月 12 日至 2046 年 4 月 11 日

经营范围：以公司自有资产进行易地扶贫搬迁项目投资，易地扶贫搬迁项目安置房建设，配套基础设施建设，公共服务设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）项目绩效目标

解决搬迁群众住房安全与就业问题，提升收入水平，推

动安置区产业发展与乡村振兴衔接。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价政策依据

与本项目有关的绩效评价政策制度主要有：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《“十三五”时期易地扶贫搬迁工作方案》；
5. 《关于进一步做好易地扶贫搬迁后续扶持工作的意见》；
6. 《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
7. 《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）及方案细则等相关法律及文件；
8. 项目单位开展项目工作的有关凭证、资料等。

（二）绩效评价主要内容

1. **项目决策方面：**项目立项政策背景、项目立项批复情况，遵守行业政策法规要求情况，项目绩效目标编制情况，项目预算资金与绩效目标吻合度情况等。

2. **过程管理方面：**项目资金收入到位情况，资金支出情况，资金管理、制度制定、风控措施情况，项目组织管理情

况、项目实施情况等。

3. 项目产出方面：项目产出情况，项目产出质量状况，项目产出时效情况，项目支出成本节约情况等。

4. 项目绩效方面：项目实现的社会效益、生态效益、经济效益情况，项目可持续影响情况，项目受益和服务对象的满意度情况等。

(三) 项目绩效评价指标设计

本项目属于扶贫工程项目，主要支出用途为易地扶贫搬迁项目工程款等相关费用。针对本项目具体情况，设计项目资金绩效评价指标体系如下：

1. 项目决策(共 15 分)

项目决策评价包括 5 个维度：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。每个评价维度的分值设置均为 3 分。

2. 过程管理(共 30 分)

过程管理评价包括 8 个维度：资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全有效性、招标及政府采购管理、项目运行监控、绩效管理有效性、自评规范性与整改及时性。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为 3-6 分。

3. 项目产出(共 30 分)

项目产出评价包括 4 个维度：实际完成率（7 个评价要点）、质量达标率（3 个评价要点）、完成及时性、成本节约率。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为

5-10分。

4. 项目效益(共 25 分)

项目效益评价包括 5 个维度：项目社会效益、项目生态效益、项目经济效益、项目可持续影响、服务对象满意度。根据指标重要度分别设置不同权重分，分值设置为 3-6 分。

三、项目资金使用及管理情况

(一) 资金到位情况

易地扶贫项目建设费用支出为 136,102,358.53 元，中央预算内资金及省扶贫公司统贷统还等收款抵减支出 79,615,479.46 元（省扶贫公司统贷统还长期政策性贷款与国家专项建设基金 32,419,700.00 元、中央预算内资金 14,952,000.00 元、区财政易地扶贫长期政策性贷款还本资金 18,788,000.00 元、后续产业帮扶资金 560,000.00 元、群众自筹资金 2,978,000.00 元、土地补偿款 7,606,558.84 元、安置房销售款 1,660,000.00 元、存款利息收入 651,220.62 元），经抵减后易地扶贫项目建设费用支出为 56,486,879.07 元。本次评价易地扶贫搬迁项目资金共 300 万元，2024 年 10 月 29 日由邵阳市大祥区财政局拨付至邵阳市大祥区扶贫开发建设投资有限公司，资金到位率 100%。

(二) 资金管理情况

为保障易地扶贫工作的顺利开展，各级政府加大了资金投入力度，多渠道筹集项目资金。在资金管理方面，建立了严格的资金管理制度，规范资金的使用流程，加强对资金使用的监督检查，确保资金专款专用，提高资金使用效益。并

规范项目资金财务核算，由湖南省扶贫公司统一制定项目资金核算指引，确定记账会计科目，项目除少量财务费用（利息、转账手续费等）外不能列支任何管理费用。本次评价期间，共投入易地扶贫资金 300 万元，主要用于搬迁安置点建设、贫困人口住房补贴、产业发展扶持、公共服务设施建设等方面。

四、项目运行管理情况

大祥区高度重视易地扶贫搬迁工作，深入贯彻落实中央、省市易地扶贫搬迁政策文件精神，紧紧围绕“搬得出，稳得住，能脱贫，可致富”的总体要求，项目工作稳步推进。

1. 成立项目组织机构。为积极推进项目后续建设，成立了大祥区易地扶贫搬迁后续扶持领导小组，由区委常委、常务副区长和区政府党组成员副区长担任双组长，由易地扶贫搬迁后续扶持领导小组相关成员单位负责人任副组长，成员单位副职及相关人员为成员，同时保留了易地扶贫搬迁指挥部。

2. 召开会议布置，加强项目推进。向各乡镇街道、易地扶贫搬迁后续扶持成员单位贯彻传达了《湖南省乡村振兴局湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划〉》《湖南省 2022 年易地扶贫搬迁后续扶持工作要点》和省委常委、副省长张迎春在《全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策业务培训会的发言》的讲话精神。

3. 制定工作方案，领导联点督导。大祥区易地扶贫搬迁

后续扶持办制定了《大祥区易地扶贫搬迁后续扶持联点工作方案》，各联点包片督导组领导对联点乡镇街道的易地扶贫搬迁后续扶持工作负总责，每位领导联系 2-3 个乡镇或街道，并配备督导工作成员开展专项督导工作。坚持政府主导、群众自愿、积极稳妥的搬迁方针，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要位置来抓，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作。

五、项目产出与绩效分析

（一）项目产出分析

1. 贫困群众生产生活条件显著改善。通过易地搬迁，贫困群众彻底摆脱了原来恶劣的生存环境，住进了宽敞明亮、安全舒适的新居，生活环境得到了极大改善。同时，安置点完善的基础设施和公共服务设施，为搬迁群众提供了便利的生活条件，解决了他们子女上学、看病就医、文化娱乐等方面的难题，提高了他们的生活质量和幸福感。

2. 贫困人口脱贫成效显著。在易地搬迁扶贫政策的支持下，结合后续产业发展和就业帮扶等措施，邵阳市大祥区易地搬迁贫困人口实现了稳定脱贫。截至 2024 年 12 月 31 日，741 户 2136 名易地搬迁贫困人口全部脱贫，脱贫率达到 100%。搬迁群众的收入水平大幅提高，生活水平显著改善，脱贫成效得到了有效巩固。

（二）项目绩效分析

1. 区域经济发展得到有效带动。易地搬迁扶贫工作的开展，不仅改善了贫困群众的生产生活条件，也为邵阳市大祥

区的区域经济发展注入了新的活力。通过在安置点周边发展特色产业，带动了相关产业链的发展，促进了当地农业、工业、服务业的融合发展。同时，搬迁群众的消费需求也拉动了当地经济增长，为区域经济发展做出了积极贡献。

2. 社会和谐稳定局面进一步巩固。易地搬迁扶贫工作的顺利开展，解决了贫困群众的住房、就业、教育、医疗等民生问题，提高了他们的生活满意度和幸福感，增强了他们对政府的信任和支持。同时，安置点内不同地区、不同民族的群众聚居在一起，促进了文化交流和融合，增进了民族团结，进一步巩固了社会和谐稳定的局面。

3. 生态环境得到有效保护。易地搬迁扶贫将生活在生态环境脆弱、生存条件恶劣地区的贫困群众搬迁出来，减轻了这些地区的人口压力和环境承载压力，有利于生态环境的恢复和保护。同时，在安置点建设和后续产业发展过程中，注重生态环境保护，严格执行环境保护相关法律法规，实现了经济发展与生态环境保护的协调统一。

4. 实现了扶贫事业的可持续发展。易地扶贫搬迁是习总书记提出的“五个一批”中最难啃的硬骨头，“搬迁是手段，脱贫是目标”。大祥区紧扣“能脱贫、可致富”，坚持就业培训指导、提供就业帮扶、建立扶贫车间，让百姓生计有着落，实现安居与乐业并重、搬迁与脱贫同步，让群众住得安心。坚持多渠道多方式推进 16 岁至 60 岁的搬迁群众就业创业，实现了每户有一名有劳动能力或有就业意愿的劳动力就业。

六、评价结论及评分简析

（一）评价结论

邵阳市大祥区易地搬迁扶贫工作在政策执行、搬迁任务完成、安置点建设、资金筹集与使用、后续产业发展与就业帮扶等方面取得了显著成效，贫困群众生产生活条件得到了显著改善，贫困人口脱贫成效显著，区域经济发展得到有效带动，生态环境得到有效保护，社会和谐稳定局面进一步巩固。通过对项目决策、过程、产出、效益四个维度的评分，本项目得分 90 分，评级为“优”，具体评分情况详见附件 1。

（二）指标评分

1. 项目决策部分

本项目符合国家法律法规、相关政策，与部门履职相符，立项程序合规；本项目设置了绩效目标，能根据项目绩效目标设置具体、量化、明晰的绩效指标，项目预算专项费用为 300 万元，与项目计划基本吻合。项目决策部分共 15 分，实际得 15 分。

2. 过程管理部分

根据项目预算安排计划，应到位项目资金 300 万元，实际到位资金 300 万元，资金到位率为 100%，项目资金到位及时；项目预算执行率为 100%；项目制定了财务管理制度和专项资金管理办法，资金使用审批手续齐全，项目单位制定了项目管理制度和考核措施，项目运行监控执行较好，该项目未编制绩效自评报告，扣 3 分。过程管理评价指标总分共 30 分，本大项得 27 分。

3. 项目产出部分

2024 年该项目产出成本控制较好，未超预算。截至 2024 年 12 月 31 日，大祥区落实易地扶贫搬迁任务 741 户 2136 人，所有安置住房水、电、路、网络实现全通，绿化、亮化全覆盖，周边配套设施齐全。住房不动产登记办证率、发证率均达到 100%。易地搬迁贫困户实行“一户一档”，每户都有针对性帮扶措施，后续帮扶实现全覆盖。本大项总分 30 分，得 30 分。

4. 项目效益部分

项目运行所产生的社会效益一般，部分搬迁群众就业稳定性有待提高，扣 3 分；项目运行所产生的经济效益一般，扣 3 分；项目运行产生良好的生态效益；项目可持续影响：后续帮扶实现全覆盖；服务对象满意度为 95%，扣 1 分。本大项总分 25 分，评价扣 7 分，得 18 分。

综合以上四部分评价得分，本项目总得分为 90 分。

七、评价发现的问题

（一）部分安置点后续产业发展后劲不足

部分安置点的后续产业存在规模小、产业链短、附加值低等问题，市场竞争力不强，抗风险能力较弱。同时，部分产业缺乏专业的技术指导和市场运营管理人才，产业发展后劲不足，难以长期稳定地带动搬迁群众就业增收。

（二）部分搬迁群众就业稳定性有待提高

大祥区通过多种方式为搬迁群众提供了就业岗位，但部分搬迁群众由于文化素质较低、劳动技能单一等原因，就业

岗位多集中在体力劳动和简单服务行业，就业稳定性较差，收入水平波动较大。同时，部分就业岗位距离安置点较远，搬迁群众通勤成本较高，也影响了就业的稳定性。

（三）安置点公共服务设施运营管理水平有待提升

部分安置点的公共服务设施已经建成并投入使用，但在运营管理方面存在一些问题。例如，部分学校、幼儿园师资力量不足，教学质量有待提高；部分卫生室医疗设备简陋，医护人员专业水平有限，难以满足搬迁群众的基本医疗需求；部分文化活动中心、便民服务中心缺乏专业的管理人员，运营效率不高，服务质量有待提升。

（四）该项目未编制绩效自评报告

在现场评价过程中，该单位未提供绩效自评报告。

八、相关意见及建议

（一）加大后续产业扶持力度，增强产业发展后劲

1. 结合各安置点的资源禀赋和市场需求，科学规划后续产业发展方向，培育和发展一批规模大、产业链长、附加值高、市场竞争力强的特色优势产业。

2. 加强与科研机构、高等院校的合作，引进先进的技术和管理经验，为后续产业发展提供技术支持和人才保障。同时，加大对产业带头人、专业技术人才和市场运营管理人才的培养力度，提高产业发展的专业化水平。

3. 搭建产业发展平台，加强产业链上下游企业之间的合作与对接，形成产业集群效应，提高产业的抗风险能力和市场竞争力。鼓励和支持企业通过电商平台、直播带货等新型

营销模式，拓宽产品销售渠道，提高产品市场占有率。

（二）加强就业帮扶力度，提高就业稳定性

1. 根据搬迁群众的就业意愿和市场需求，开展针对性的职业技能培训，提高搬迁群众的劳动技能和就业竞争力。培训内容应注重实用性和针对性，重点围绕当地特色产业、新兴产业以及市场需求旺盛的行业开展。

2. 加强与企业的合作与对接，建立长期稳定的就业合作机制，积极引进更多优质的就业岗位。同时，鼓励和支持搬迁群众自主创业，为他们提供创业培训、创业担保贷款、场地支持等方面的优惠政策，营造良好的创业环境。

3. 合理规划就业岗位布局，尽量将就业岗位安排在安置点周边或交通便利的地区，降低搬迁群众的通勤成本。加强对就业岗位的动态管理，建立就业信息预警机制，及时为失业搬迁群众提供再就业服务。

（三）提升公共服务设施运营管理水平，满足群众需求

1. 加大对教育、医疗、文化等公共服务领域的投入，完善公共服务设施建设，提高公共服务设施的硬件水平。同时，加强对公共服务设施的维护和管理，确保设施正常运行。

2. 加强师资队伍、医护人员队伍和公共服务管理人员队伍建设，通过公开招聘、人才引进、在职培训等方式，提高队伍的专业素质和服务水平。建立健全绩效考核机制，激励工作人员提高工作效率和服务质量。

3. 创新公共服务设施运营管理模式，鼓励社会力量参与公共服务设施的运营管理，形成政府主导、社会参与、多元

共治的运营管理格局。同时，加强对公共服务设施运营管理的监督检查，建立健全服务质量评价体系，确保公共服务设施能够为搬迁群众提供优质、高效的服务。

（四）增强绩效管理意识，完善全过程预算绩效管理

全面实施预算支出绩效目标申报、过程监控及运行总结评价，确保财政资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理落到实处；做细、做实绩效目标，加强绩效运行监控，及时跟踪资金支付进度、项目建设情况及绩效目标完成程度；全面客观进行绩效自评，完成整体支出与项目支出绩效自评报告，对照年初绩效目标，真实反映部门存在的问题，并提出对策，为下一步改进工作提供指导。

附件：大祥区易地扶贫搬迁项目资金绩效评价指标评分表

邵阳臻瑞咨询服务有限责任公司



2025年11月20日

附件一

大祥区易地扶贫搬迁项目资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
决策 15分	项目决策过程 6分	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目审批文件、手续是否符合相关要求； ②事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
	绩效目标 6分	绩效目标合理性	3分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
	资金投入 3分	预算编制科学性	3分	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ③项目申请资金额度是否与实际需要匹配。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
过程 30分	资金管理 12分	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 该项得分=资金到位率×3分	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②资金支出与项目进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。 该项得分=预算执行率×3分	3
		资金使用合规性	6分	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照项目资金用途或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①-③每出现一起不符合要求扣1分，④-⑤每出现一起不符合要求扣6分。	6
	项目实施 12分	管理制度健全有效性	3分	项目管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目运行管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
		招标及政府采购管理	6分	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③第三方服务采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
		项目运行监控	3分	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、考核检验等必需的控制措施或手段； 以上每出现一起不符合要求扣1分，扣完为止。	3
过程	绩效评价6分	绩效监控有效性	3分	项目运营过程中是否实施全程绩效目标监控，用以反映和考核绩效目标管理工作的重视和效果情况。	①项目运营是否全程监控，每月及时将项目支出数据反馈财政部门； ②是否及时督促项目实施，提供项目跟踪和服务，严格审批项目支出，确保项目绩效目标按进度得到实现。 以上每出现一起不符合要求扣1.5分，扣完为止。	3
		自评规范性与整改及时性	3分	项目年度运营终了是否做出全面客观的自评，对存在问题客观分析并及时整改。	①项目单位是否进行了项目支出绩效自评； ②项目绩效自评报告是否内容全面，结论客观科学，存在的问题是否得到及时整改完善。 以上每出现一起不符合要求扣1.5分，扣完为止。	0
	产出数量10分	实际完成率	10分	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用于反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）x100%。 实际完成率=100%，计10分；<70%，不计分；介于二者之间的，按照实际完成率计算分值。	10
产出30分	产出质量10分	质量达标率	10分	项目实施的质量达标产出数量与实际产出数量的比率，用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：①搬迁任务完成率；②安置住房达标率；③安置区配套设施完善率。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标率=100%，计10分；<70%，不计分；介于二者之间的，完成率计算分值。	10
	产出时效5分	完成及时性	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 提前或按时完成计划，计5分；每延迟一个月，扣1分，扣完为止。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分
	产出成本 5分	成本节约率	5分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目实施成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 成本节约率≥10%，计5分；8%-10%（不含）计4分；5%-8%（不含）计3分；2%-5%（不含）计2分；0-2%（不含）计1分；节约率为负不计分。	5
		经济效益	6分	用以反映和考核项目实施带来的经济效益实现情况。	项目的实施，①区域经济发展得到有效带动；②搬迁群众的消费需求也拉动了当地经济增长从以上等方面综合评定（定性定量相结合的方式）效益显著、较大、一般、较小、不明显、无效益，分别计6分、5分、4分、3分、2分、0分。	3
效益 25	项目效益 25分	社会效益	6分	用以反映和考核项目实施带来的社会效益实现情况。	①搬迁群众满意度，②安置区社会治理达标率，③增强了公众对政府的信任和认可；根据项目的实施产生的效益计分，效益显著、较大、一般、较小、不明显、无效益，分别计6分、5分、4分、3分、2分、0分。	3
		生态效益	5分	用以反映和考核项目实施带来的生态效益实现情况。	①生态环境得到有效保护；②实现经济发展与生态环境保护的协调统一；从以上等方面综合评定（定性定量相结合的方式）效益显著、较大、一般、较小、不明显，分别计5分、4分、3分、2分、0分。	5
		可持续影响	3分	用以反映和考核项目支持国家重大区域发展战略、促进大祥经济社会持续发展情况。	易地搬迁贫困户实行“一户一档”，每户都有针对性帮扶措施，后续帮扶实现全覆盖；从以上等方面综合评定（定性定量相结合的方式）	3
		服务对象满意度	5分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。本项目主要为搬迁群众。一般采用社会调查的方式(不少于30份)。 1.满意度在95%以上的，计5分； 2.满意度在85%-95%（不含）之间的，得4分； 3.满意率在75%-85%（不含）之间的，得3分； 4.满意率在60%-75%（不含）之间的，得2分； 5.满意度低于60%（不含），得0分。	4
		合计	100			90